



**Карточка тиражирования проекта «Оптимизация процесса зачисления ребенка в детский сад
МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска»**

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию
_____ / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска
_____ / С.В. Портъе

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 165 г. Челябинска» (далее – МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска»).

Владелец процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска» Лещенко Оксана Николаевна.

Периметр проекта: кабинет заведующего МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска»

Границы процесса: от входа родителей в кабинет заведующего с целью предоставления документов для зачисления до окончания процедуры зачисления ребёнка в детский сад.

Руководитель проекта: Лещенко Оксана Николаевна – заведующий МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска».

Команда проекта: сотрудники МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска»: Соколовская Надежда Валерьевна – старший воспитатель, Лежнёва Светлана Геннадьевна – воспитатель, Куракалова Людмила Владимировна – бухгалтер.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение статей 8-16 приказа Министерства просвещения РФ от 15.05.2022 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, в части регламентирующей порядок приема ребенка в образовательную организацию.

Последствия: Предоставление неполного пакета документов родителями, неправильное предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДС, неудовлетворенность родителей, снижение имиджа учреждения.

Причины возникновения: Отсутствие стандарта (алгоритма) приема родителей по вопросу зачисления ребенка в дошкольную организацию.

Ценность для заказчика:

Быстрое и качественное выполнение процедуры приема родителей вновь поступающих детей, охват большого количества родителей за определенный промежуток времени, отсутствие ошибок при предоставлении части родительской платы за детский сад, повышение конкурентоспособности образовательной организации.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на прием родителей вновь поступающих детей в ДОО.	60 минут	20 минут
Стандарт (алгоритм) приема родителей по вопросу зачисления ребенка в ДОО.	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 12.09.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 12.09.2025 - 01.11.2025
разработка карты текущего состояния процесса – 12.09.2025 - 15.09.2025
разработка карты целевого состояния процесса – 15.09.2025 - 20.09.2025
разработка плана реализации проекта – 20.09.2025 - 25.09.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.09.2025 – 29.09.2025
4. Внедрение улучшений – 29.09.2025 -10.10.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 10.10.2025-15.10.2025
6. Защита и закрытие проекта – 15.10.2025-01.11.2025

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска»
_____ / Е.В. Петрова