



Карточка проекта «Оптимизация процесса визуализации и навигации пространства дошкольной образовательной организации»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

_____ / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / С.В. Портъе

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: участники образовательного процесса
Владелец процесса: Заведующий МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска»
Периметр проекта: МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска»
Границы процесса: от входа на территорию ДОУ, до входа в необходимое помещение
Руководитель проекта: Соколовская Н.В. старший воспитатель
Команда проекта: Лежнёва С.Г. – воспитатель
Болкисева Т.С. – воспитатель
Зверева Ю.Ю. – воспитатель
Хилинская В.В. - воспитатель

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нерациональный расход времени посетителей ДОО при определении местонахождения того или иного объекта ДОО.
Несоблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» гл. 3, ст. 28, п. 6 (3)

Последствия: временные затраты на перемещение и нахождение объекта на территории ДОО;
Повышение удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

Причины возникновения: отсутствие стандарта на навигацию
Ценность для заказчика: 1. Появление безопасной, понятной, доступной навигации и визуальных ориентиров в пространстве;
2. повышение уровня удовлетворенности посетителей качеством предоставляемых услуг.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени посетителей ДОО при определении местонахождения того или иного объекта ДОО	15 мин	Не более 5 мин
Повышения уровня удовлетворенности посетителей качеством предоставляемых услуг.	85%	Не менее 95%

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.02.2024 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 05.02. - 16.02.2024 г.
разработка карты текущего состояния процесса – 19.02. – 01.03. 2024 г.
разработка карты целевого состояния процесса – 04.03. – 15.03.2024 г .
разработка плана реализации проекта – 18.03. – 22.03.2024 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.03. – 29.03. 2024 г.
4. Внедрение улучшений – 01.04. – 12.04. 2024 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 15.04 – 19.04.2024 г.
6. Защита и закрытие проекта – 22.04.- 22.05.2024 г.

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / Е.В. Петрова