

Администрация города Челябинска


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 165 г. Челябинска»

**Презентация проекта по внедрению бережливых
технологий в системе образования
города Челябинска**

**Тема проекта *«Оптимизация процесса визуализации и
навигации пространства дошкольной
образовательной организации»***

Заведующий МБДОУ
«ДС № 165 г. Челябинска»
Лещенко Оксана Николаевна

Челябинск -2024



Администрация города Челябинска



Карточка проекта «Оптимизация процесса визуализации и навигации пространства дошкольной образовательной организации»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

_____ / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / С.В. Портье



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: участники образовательного процесса
Владелец процесса: Заведующий МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска»
Периметр проекта: МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска»
Границы процесса: от входа на территорию ДОУ, до входа в необходимое помещение
Руководитель проекта: Соколовская Н.В. старший воспитатель
Команда проекта: Лежнёва С.Г. – воспитатель
Бодкирева Т.С. – воспитатель
Зверева Ю.Ю. – воспитатель
Хидинская В.В. – воспитатель

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нерациональный расход времени посетителей ДОО при определении местонахождения того или иного объекта ДОО.
Несоблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» гл. 3, ст. 28, п. 6 (3)

Последствия: временные затраты на перемещение и нахождение объекта на территории ДОО;
Повышение удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

Причины возникновения: отсутствие стандарта навигации
Ценность для заказчика: 1. Появление безопасной, понятной, доступной навигации и визуальных ориентиров в пространстве;
2. повышение уровня удовлетворенности посетителей качеством предоставляемых услуг.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени посетителей ДОО при определении местонахождения того или иного объекта ДОО	15 мин	Не более 5 мин
Повышения уровня удовлетворенности посетителей качеством предоставляемых услуг.	85%	Не менее 95%


*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.02.2024 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 05.02. - 16.02.2024 г.
разработка карты текущего состояния процесса – 19.02. – 01.03. 2024 г.
разработка карты целевого состояния процесса – 04.03. – 15.03.2024 г.
разработка плана реализации проекта – 18.03. – 22.03.2024 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.03. – 29.03. 2024 г.
4. Внедрение улучшений – 01.04. – 12.04. 2024 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 15.04 – 19.04.2024 г.
6. Защита и закрытие проекта – 22.04.- 22.05.2024 г.]

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / Е.В. Петрова



Руководитель и команда проекта


Руководитель проекта – Соколовская Надежда
Валерьевна

Команда проекта:

Лежнёва С.Г. – воспитатель первой квалификационной категории

Болкисева Т.С. – воспитатель первой квалификационной категории

Хилинская В.В. – воспитатель первой квалификационной категории



Приказ об открытии проекта за подписью руководителя ОО

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 165 города Челябинска»
454047, г. Челябинск, ул. Липецкая, 10, тел. 8(351)724-02-70, 8(351)724-02-64
структурное подразделение ул. Театральный переулок, 8, тел. 8(351)722-27-71
mdoy165@mail.ru
ИНН 7450013740, КПП 746001001

ПРИКАЗ

От 23.10.2023 г.
О реализации проекта с применением
бережливых технологий

№ 01-07/78

В целях реализации проекта «Оптимизация процесса визуализации и навигации пространства дошкольной образовательной организации» с применением бережливых технологий

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Приступить к реализации проекта «Оптимизация процесса визуализации и навигации пространства дошкольной образовательной организации» с применением бережливых технологий (далее - проект) с 23.10.2023 г.
2. Назначить руководителя проекта Соколовскую Н.В., старшего воспитателя.
3. Создать рабочую группу по реализации проекта в следующем составе:
Лежнёва Светлана Геннадьевна – воспитатель первой квалификационной категории;
Болкисева Татьяна Сергеевна – воспитатель воспитатель первой квалификационной категории;
Хилинская Виктория Викторовна – воспитатель первой квалификационной категории.
4. Заседание рабочей группы проводить не реже двух раз в месяц. Решения по итогам заседания оформлять протоколом. Срок исполнения протокольных поручений не должен превышать 14 дней со дня подписания протокола.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


Заведующий

О.Н. Лещенко

Ознакомлены:


 Лежнёва С.Г.
 Болкисева Т.С.
 Хилинская В.В.
 Соколовская Н.В.





Карта текущего состояния процесса логистики пространства


МБДОУ «ДС № 125 г. Челябинска»



ПРОБЛЕМЫ:


1. Отсутствие навигации на территории ДОУ и внутри помещения отсутствуют визуальные таблички и схема нахождения кабинетов
2. Посетитель (родители) не ориентируются в здании
3. Потеря времени посетителями при поиске расположения нужного объекта
4. Потеря времени сотрудника ДОУ на сопровождение посетителя или объяснение местоположения нужного объекта

Время протекания процесса – 10-15 мин.




Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
1. Отсутствие навигации на территории ДООУ и внутри помещения отсутствуют визуальные таблички и схема нахождения кабинетов.	Отсутствие алгоритма навигации и визуализации в здании ДООУ	Создание навигации на территории дошкольного учреждения. Разработка плана-схемы передвижения по ДООУ. Размещение схемы в доступном месте в ДООУ
2. Внутри помещения отсутствуют визуальные таблички и схема нахождения кабинетов в ДООУ		Размещение визуальных табличек на кабинетах ДООУ.
3. Потеря времени посетителями при поиске расположения нужного объекта		Размещение навигации на территории и внутри ДООУ, а так же визуальных табличек на кабинетах ДООУ.
4. Потеря времени сотрудника ДООУ на сопровождение посетителя или объяснение местоположения нужного объекта		Размещение навигации на территории и внутри ДООУ, а так же визуальных табличек на кабинетах ДООУ.




Пирамида проблем




Не выявлено

Не выявлено


1. Отсутствие навигации на территории ДОУ и внутри помещения отсутствуют визуальные таблички и схема нахождения кабинетов
2. Посетитель (родители) не ориентируются в здании
3. Потеря времени посетителями при поиске расположения нужного объекта
4. Потеря времени сотрудника ДОУ на сопровождение посетителя или объяснение местоположения нужного объекта



Карта целевого состояния процесса визуализации и навигации пространства МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска»



Время протекания процесса – не более 5 мин.



План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	срок	Ожидаемый результат
Отсутствие системы навигации и визуализации пространства ДОУ	Изучение материалов по внедрению бережливых технологий в ДОУ	Старший воспитатель	январь 2024 г.	Повышение компетентности в области бережливых технологий
	Создание рабочей группы по внедрению бережливых технологий в ДОУ	Заведующий ДОУ		Формирование команды единомышленников
	Выявление проблем, утверждение направлений работы	Члены РГ		Определение актуальных проблем в данном направлении
	Разработка карточки проекта	Старший воспитатель	до	Наличие карточки проекта
	Разработка «Проекта навигации и визуализации образовательного пространства ДОУ»	Члены РГ	до	Наличие алгоритма процесса визуализации пространства ДОУ
	Разработка презентации проекта	Старший воспитатель	до	Представление текущего состояния и результатов проекта
	Завершение проекта	Заведующий ДОУ	19.05.2023	Контроль за завершением результата

Достигнутые результаты

Достигнутые результаты (было и стало)

Время протекания процесса:

БЫЛО:

10 минут

СТАЛО:


5 минут

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:

5 –МИН.;


50 %

**СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
МАРШРУТИЗАЦИИ (НАВИГАЦИИ) В ДОУ ЧЕРЕЗ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ
(РАЗМЕЩЕНИЕ УКАЗАТЕЛЕЙ, ТАБЛИЧЕК, СТЕНДОВ)**





Выполнение плана реализации проекта

Мероприятия	Ответственные	Достигнутый показатель
Составить список кабинетов и групп	старший воспитатель	Список помещени
Составить схему расположения кабинетов и групп с указанием направления движения	Заведующий Старший воспитатель	Схема
Осуществить закупку информационных стендов с указанием названия и расположения кабинетов и групп (стенды навигации и визуализации) и указателей направления движения	Заведующий	Закупка информационных стендов
Установить стенды навигации и визуализации, указатели направления движения	Старший воспитатель	Навигация на территории и внутри ДОУ



Администрация города Челябинска





Администрация города Челябинска


Результаты реализации проекта

ДО



ПОСЛЕ






Результаты реализации проекта




ПОСЛЕ

ДО





Результаты реализации проекта



Ссылка на сайт МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска» «Бережливые технологии в образовании - <https://mdoy165.ru/index.php/berezhlivye-tekhnologii>

главная | контакты | достижения | ноко | мкдо | портал "госуслуги" | covid-19
воспитательная работа | педагогическим работникам | родителям обучающихся | "я и закон"
мои безопасные каникулы! | гибдд информирует | пожарная безопасность | окна безопасности
система обеспечения безопасности доу | за здоровый образ жизни | профилактическая акция "тонкий лёд"
локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной безопасности обучающихся
информационная безопасность | безопасные сайты | защиты персональных данные в сети
обращения граждан. часто задаваемые вопросы | наставник | телефон доверия **БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

Написать сообщение

госуслуги
Решаем вместе

Содержание: Вы здесь: Главная > БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ✓ [Сведения об организации](#)
- ✓ [Структура и органы управления](#)
- ✓ [Документы](#)
- ✓ [Образование](#)
- ✓ [Образовательные стандарты](#)
- ✓ [ВСОКО](#)
- ✓ [Руководство и педагогический состав](#)
- ✓ [Материально-техническое обеспечение](#)
- ✓ [Финансово-хозяйственная](#)

Полезные ссылки:

- ✓ [Администрация города Челябинска](#)
официальный сайт
- ✓ [ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ](#)
Муниципальное образование города Челябинска
и Челябинской области
- ✓ [гос услуги](#)

Бережливая образовательная организация